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一、生产建设项目水土保持验收基本情况表

项目名称

西藏日喀则高新雪莲水泥有

限公司 2000t/d 新型干法熟料

水泥生产线技改搬迁项目

行业

类别
工业

主管部门

（或主要投资方）

西藏日喀则高新雪莲水泥有

限公司

项目

性质

建设生

产类

水土保持方案批复机

关、文号及时间

2011 年 10 月，西藏自治区水利厅以藏水保

[2011]18 号文对《西藏日喀则高新雪莲水泥有限

公司 2000t/d 新型干法熟料水泥生产线技改搬迁

项目水土保持方案报告书》予以批复。

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间
-

项目建设起止时间 2014 年 3 月-2015 年 3 月初

水土保持方案编制单位 西藏自治区水利技术服务总站

水土保持初步设计单位 华新装备工程有限公司

水土保持监测单位 陕西绿馨水土保持有限公司

水土保持施工单位 华新装备工程有限公司

水土保持监理单位 陕西绿馨水土保持有限公司

水土保持设施验收报告

编制单位
北京林丰源生态环境规划设计院有限公司



二、验收意见

西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 2000t/d 新型干法熟料水泥生

产线技改搬迁项目水土保持工程专项验收于 2017年 12月 16日于西藏

日喀则高新雪莲水泥有限公司会议室举行，主持单位西藏日喀则高新

雪莲水泥有限公司。参会人员包括西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司

（建设单位）、主体工程施工单位为华新装备工程有限公司、水土保持

监测、监理单位为陕西绿馨水土保持有限公司、水保验收北京林丰源

生态环境规划设计院有限公司以及评审专家组等相关人员。（详见签字

页）。

（一）项目概况

1、 地理位置

西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 2000t/d 新型干法熟料水泥生

产线技改搬迁项目位于萨迦县吉定镇，项目区距离日喀则市 62km，

在 318 国道吉定镇段以北 1.7km。地理坐标在东经 88°21′43.82″～

88°21′55.51″，北纬 29°15′35.82″～29°15′20.63″之间。

2 、主要技术指标

西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 2000t/d 新型干法熟料水泥生

产线技改搬迁项目项目，项目设计日产普通硅酸盐水泥熟料 2000 吨；

年产普通硅酸盐水泥熟料 446400 吨，年产水泥 600000t/a，其中：年

产 PO42.5 级普通硅酸盐水泥 240000 吨（占 40%），年产 PC32.5 级复

合硅酸盐水泥 360000 吨（占 60%）。

3、建设内容



本项目建设内容包括生产厂区（包括生产车间、生活办公区）、石

灰石原料场、废石场、附属工程（运输道路、输电线路）工程组成。

4、开完工情况

主体工程于 2014 年 3 月至 2015 年 3 月初，总工期 12 个月。水土

保持工程措施于施工期间建成，生产厂区、石灰石原料场区、附属工

程区和熟料堆放区等在使用结束后实施土地整治和植被绿化，总体进

度满足主体工程和水土保持要求。

（二）水土保持方案批复情况

西藏自治区水利厅以藏水保[2011]18 号文对《西藏日喀则高新雪

莲水泥有限公司 2000t/d 新型干法熟料水泥生产线技改搬迁项目水土

保持方案报告书》予以批复。

工程总占地 238.50hm2，全部为永久占地，本项目挖方 40706m3，

填方 16446m3，弃方 9957m3，工程估算总投资 50000 万元，其中土建

工程费 15076.577 万元，本项目建设资金全部由企业自筹。工程总工

期 12 个月。

本项目水土保持总投资 480.81 万元，其中措施费 66.06 万元，独

立费用 154.09 万元（其中监理费 40 万元，监测费 57.01





拦挡工程。完成水土保持各项措施投资共计 1122.43 万元。

水土保持措施实施后，工程扰动土地整治率达 96.95%，水土流失

总治理度达 89.16%，土壤流失控制比为 0.86，拦渣率为 99%，目前，

本项目区林草植被恢复率达到 99.50%，林草覆盖率为 11.43%。本项

目整个防治责任范围内扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流

失控制比、拦渣率均达到水土保持方案提出的防治目标。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2017 年 5 月，受西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司委托，北京

林丰源生态环境规划设计院有限公司承担了本工程的水土保持设施验

收技术评估工作，并编制《西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 2000t/d

新型干法熟料水泥生产线技改搬迁项目水土保持设施验收技术评估报

告》（以下简称《评估报告》）

施水验报૕ѹѹ称称草验被验被土保㥰ᔀᔀ水土保持设施倀持设高



保持工程措施于施工期间建成，实施进度基本满足主体工程和水土保

持方案批复要求（项目由于前期文件获取周期限制，工期整体延期 1

年 8 个月，各分项工程按施工进度均按照批复要求延期实施）。

主体工程于 2014 年 3 月至 2015 年 3 月初，总工期 12 个月。水土

保持工程措施于施工期间建成，生产厂区、石灰石原料场区、附属工

程区和熟料堆放区等在使用结束后实施土地整治和植被绿化，总体进

度满足主体工程和水土保持要求。

方案设计水土保持植物措施由于当地自然环境的影响，植被成活

率较低（水土保持专项验收工作推迟至植物措施达标及 2017 年进行），

经过（2015 年 3 月至 2017 年 9 月）连年的补植措施，使得厂区植被

恢复率达到水土保持方案批复要求。

通过查阅整理《西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 2000t/d 新型

干法熟料水泥生产线技改搬迁项目》施工监理报告以及现场勘查情况，

施工期的临时措施基本已经恢复拆除。监理报告中对施工期的临时措

施以及对应的措施量做出相应的记录，各项水土保持临时措施均按照

水土保持方案批复实施。

水土保持措施实施后，工程扰动土地整治率达 96.95%，水土流失

总治理度达 89.16%，土壤流失控制比为 0.86，拦渣率为 99%，目前，

本项目区林草植被恢复率达到 99.50%，林草覆盖率为 11.43%。本项

目整个防治责任范围内扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流

失控制比、拦渣率均达到水土保持方案提出的防治目标。

综上所述，项目水土保持各项措施工程量基本达标，质量满足水
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